

北九州市響灘地区における洋上風力発電 2019年度海域調査計画変更のお知らせ

その1

2019年4月にお知らせいたしました「北九州市響灘地区における洋上風力発電 2019年度海域調査のお知らせ(その1)」に関して、次の通り、計画を変更いたしますので、付近を航行する船舶は十分な注意と調査へのご協力をお願いいたします。

◆◆◆ お問い合わせ先 ◆◆◆

(発注者) ひびきウインドエナジー株式会社



(施工者) 若築建設株式会社

TEL 092-983-5873

TEL 093-761-1331

(九電みらいエナジー(株)内)

1. 海域調査計画変更箇所



2. 作業期間 (2019年5月上旬~2019年12月中旬)

調査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	調査位置
(1) 風車配置エリアの地質調査										
1) 磁気探査										A,B,C,Dエリア
2) ボーリング調査										A,B,C,Dエリア (台船3台を予定)
3) コーン貫入試験										A,B,Cエリア
(2) 電力ケーブル配置エリアの地質調査										
1) 海底調査										A,B,C,Dエリア、周辺部
2) 潮流調査										ADエリア
3) ROV埋設機試験埋設調査										A,B,C,Dエリア
4) 磁気探査										A,B,C,Dエリア、周辺部
(3) 藻場調査										B,Cエリア
(4) 潮間帯調査										周辺護岸部

3. 調査概要

調査概要に変更はありません。

4. 調査中の安全対策

調査中の安全対策に変更はありません。

5. 航行船舶へのお願い

航行船舶へのお願いに変更はありません。

※海の状況(時化等)により変更の可能性があります。

※1) 磁気探査および2) ボーリング調査の作業時間は日の出から日没までとします。また、原則として日曜日は作業を行いませんが、調査の進捗状況によっては行うことがあります。

※3) コーン貫入試験の作業時間は、平日・土日祝日含めて昼夜連続の24時間作業とします。

※「北九州市響灘地区における洋上風力発電 2019年度海域調査のお知らせ(その2)」は変更ありません。